



当面の除染特別地域の除染工程表



※具体的な除染の実施に際しては、市町村ごとに除染の手順を設定


新たな避難指示区域ごとの除染工程表



※具体的な除染の実施に際しては、市町村ごとに除染の手順を設定。

※除染の実施に当たっては、モデル事業(内閣府、環境省)等で得られる技術的知見を適宜取り入れる。

除染工程の一連の流れ



直轄除染関係業務の契約状況(平成24年4月2日現在)

項目	事業	対象	状況
先行除染			
役場・公民館等			
(平成23年度)			
	檜葉町役場周辺除染	役場周辺の公的施設	終了
	檜葉町公的施設等拠点施設除染	集会所5件	実施中
	田村市公的施設等拠点施設除染	集会所4件	実施中
	川俣町公的施設等拠点施設除染	中学校、公民館	実施中
	川内村公的施設等拠点施設除染	医療施設の付帯住宅	実施中
	大熊町公的施設等拠点施設除染	JA関連施設、ダム管理棟	実施中
	葛尾村公的施設等拠点施設除染	宿泊施設	実施中
(平成24年度)			
	南相馬市公的施設等拠点施設除染	小高庁舎、消防署、上下水道施設及び駐在所	公示中
	川俣町公的施設等拠点施設除染	小学校、幼稚園	公示中
	檜葉町公的施設等拠点施設除染	焼却施設、集会所12件	公示中
	檜葉町大坂地区・乙次郎地区除染	大坂地区・乙次郎地区一帯(仮置場の設置を含む)	公示中
	富岡町公的施設等拠点施設	消防署、警察署、水道事務所、土木事務所、地方会館など	公示中
	葛尾村公的施設等拠点施設	中学校、健康増進センターなど	公示中
常磐道			
	常磐道除染モデル実証事業	常磐道(富岡、浪江、双葉)	実施中
インフラ施設			
	富岡町公的施設除染	し尿処理施設	実施中
※その他についても調整が済んだ場所から発注予定			
本格除染			
・関係人の確認・把握			
	土地等の関係人調査	11市町村	実施中
・建物等の放射線モニタリング、建物の状況調査、物量調査			
	葛尾村事前調査業務	村全域(森林を除く。)	実施中
	川内村事前調査業務	村全域(森林を除く。)	実施中
	檜葉町事前調査業務	町全域(森林を除く。)	実施中
	田村市事前調査業務	市全域(森林を除く。)	実施中
	飯舘村事前調査業務	村全域(森林を除く。)	公示中
	除染等の措置に必要な事前調査業務(※モニタリング・建物等損壊調査業務)	南相馬市、浪江町、川俣町、双葉町、富岡町、大熊町全域(いずれも森林を除く。)	公示中
	除染等の措置に必要な事前調査業務(※物量の調査業務)	南相馬市、浪江町、川俣町、双葉町、富岡町、大熊町全域(いずれも森林を除く。)	実施中
・除染作業			
※調整中。			
仮置場			
	檜葉町大坂地区・乙次郎地区除染(再)	大坂地区・乙次郎地区	公示中
※その他についても調整が済んだ場所から発注予定			